



Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais-RS
Prefeitura Municipal de Bagé
Comissão Gestora Municipal para o PME 2026-36
Plano de trabalho

Cronograma das reuniões da CGM

Periodicidade- **semanal**

Dia da semana- **quartas-feiras**

Horário ou tempo previsto- **das 8h30 às 10h**

1- DIAGNÓSTICO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Formação das subcomissões	Com a participação de representantes da 13ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) , do Conselho Municipal de Educação (CME) e da SMED foram organizados 19 subgrupos, tendo como referência as temáticas de cada objetivo do PNE, relacionado às pessoas que tenham estudo ou interesse no assunto e, com representação da CRE, CME e SMED, sempre que possível, denominados Grupos Focais.	A partir de 13 de maio de 2026	13ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), do Conselho Municipal de Educação (CME) e da SMED.	
Levantamento de dados do PME 2014-24	Os Grupos Focais realizaram chamamentos de mais pessoas para compor os grupos, organizam encontros periódicos para pesquisar as metas atingidas, não atingidas ou em parte, relacionando a fontes oficiais.	Maio e junho	CRE, CME, Universidades, escolas.	

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Levantamento dos dados, considerando os 19 eixos do PNE 2026-36	Os Grupos Focais organizam encontros periódicos para pesquisar as metas atingidas, não atingidas ou em parte, relacionando a fontes oficiais.	Maio e junho	CRE, CME, Universidades, escolas.	
Levantamento dos problemas	Os Grupos Focais, após reunião de formação com CGM, determinam os problemas, partindo do diagnóstico realizado, nos encontros periódicos.	A partir de julho	CRE, CME, Universidades, escolas.	
Levantamento das causas e causas críticas	Os Grupos Focais, determinam as causas e causas críticas, partindo do levantamento dos problemas. nos encontros periódicos.	A partir de julho	CRE, CME, Universidades, escolas.	
Organização do texto base diagnóstico - versão 1	A CGM reúne os textos enviados pelos Grupos Focais e, juntamente com Comissão Técnica organiza o texto base.	Final de julho	CGM e CT.	
Apresentação à comunidade do levantamento diagnóstico inicial	Organização de estudos sobre texto-base enviado aos estabelecimentos de ensino para posterior sistematização em plenária com representantes.	Primeira quinzena de agosto.	CGM, Pontos Focais FME, escolas, sociedade civil.	
Refinamento das informações e dados, a partir das contribuições comunitárias	A CGM e Comissão Técnica reúne as sugestões enviadas pela comunidade e ajustando ao texto-base.	Agosto	CGM e CT.	
Finalização do texto diagnóstico – Problema, análise descritiva, análise causal e causas críticas	A CGM e Comissão Técnica reúne as sugestões enviadas pela comunidade e ajustando ao texto-base.	Agosto	CGM e CT.	

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Análise do diagnóstico inicial e verificação da consonância com PEE.	Os Grupos Focais, analisam o diagnóstico inicial e verificação da consonância com PEE,. nos encontros periódicos.	A partir de julho	CRE, CME, Universidades, escolas.	
Divulgação das ações e cronograma de trabalho da CGM	A CGM divulga seu trabalho, bem como dos grupos focais e dos encaminhamentos com FME, em todo período, através de e-mail próprio para PME, grupos de whatsapp, nas redes sociais da SMED e site da Prefeitura Municipal de Bagé.	Desde maio	CRE, CME, Universidades, escolas, CGM e CT.	
Encontros com as instituições (IES, ONGS, Sindicatos, Associações) para participação no diagnóstico	Os Grupos Focais realizaram chamamentos de mais pessoas para compor os grupos, organizam encontros periódicos para pesquisar as metas atingidas, não atingidas ou em parte, relacionando a fontes oficiais.	Desde maio	CGM, Pontos Focais FME, escolas, sociedade civil.	
Divulgação das reuniões coletivas	A CGM divulga seu trabalho, bem como dos grupos focais e dos encaminhamentos com FME, em todo período, através de e-mail próprio para PME, grupos de whatsapp, nas redes sociais da SMED e site da Prefeitura Municipal de Bagé.	Desde maio	CGM, Pontos Focais FME.	

2-Definição de METAS E ESTRATÉGIAS – setembro a novembro

Ação	Detalhamento	Período	Apoio /parceria	Observações
Análise dos dados levantados	Realização de encontros entre as temáticas para análise de dados e estabelecimento de metas e estratégias intersetoriais.	Agosto	CGM, Pontos Focais FME.	
Reestudo das causas, árvore de problemas e causas críticas	Realização de encontros entre as temáticas para reestudo das causas, problemas e causas críticas.	Agosto	CGM, Pontos Focais FME.	

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Estudo referente às metas e estratégias do PNE e relações com as causas críticas levantadas no Território	Realização de encontros com grupos focais para estudo de metas e estratégias relacionando o PNE com as causas do PME.	Agosto	CGM, Pontos Focais FME.	
Proposição de metas a serem alcançadas no Território	Organização das metas para o PME, pelos grupos temáticos.	Agosto	CGM, Pontos Focais FME.	
Elaboração das estratégias para cada meta	Organização das estratégias para o PME, pelos grupos temáticos.	Setembro	CGM, Pontos Focais FME.	
Apresentação e discussão com a comunidade	Plenária organizada com levantamento de proposições anteriormente, através de metodologia que facilite a participação com eficácia	Outubro	FME, CGM, Pontos Focais, escolas, IES, sociedade civil..	
Refinamento da proposta inicial considerando as proposições vindas da comunidade	Análise e seleção das contribuições recebidas.	Outubro	FME, CGM, CT, Pontos Focais	
Organização do texto final – Objetivo, metas, estratégias	Finalização do texto.	Final de outubro.	FME, CGM, CT, Pontos Focais	
Aprovação participativa	Plenária final	Novembro	FME, CGM, Pontos Focais, escolas, IES, sociedade civil..	

*O detalhamento dos itens 3 e 4 poderão ser feitos posteriormente, considerando as reuniões de alinhamento com a SASE/MEC. AS orientações serão repassadas pelos TLs, para inclusões pertinentes

3- GOVERNANÇA, MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Elaboração do texto final				
Previsão das responsabilidades				
Especificações sobre o monitoramento				
Avaliação do PME				

4-ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PL NO EXECUTIVO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Envio do texto final ao Executivo				

Bagé, 01/07/2026

CGM Bagé