

## CALENDÁRIO LEI PAULO GUSTAVO BAGÉ

A Prefeitura Municipal de Bagé através da Secretaria Municipal de Cultura, nas atribuições da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, apresenta o novo calendário de prazos para apresentação de documentos, assinatura de termos e execução dos projetos contemplados com a Lei Paulo Gustavo de Bagé, devido ao atraso na publicação dos resultados.

<b>DEMAIS ÁREAS DA CULTURA</b>	<b>DATA</b>
Divulgação resultado final	Dia 30 de novembro
Prazo para recursos	De 01 a 05 de dezembro
Homologação de resultados	Dia 07 de dezembro
Entrega de documentação	De 04 a 11 de dezembro
2ª chamada para suplentes	De 13 a 15 de dezembro
Assinatura de termos e pagamentos	Até dia 20 de dezembro
Início da execução dos projetos	Dia 01 de janeiro 2024
Fim do prazo de execução dos projetos	Dia 30 de junho de 2024
Prestação de contas	Até 31 de julho de 2024
<b>AUDIOVISUAL</b>	<b>DATA</b>
Divulgação resultado final	Dia 04 de dezembro
Prazo para recursos	De 05 a 07 de dezembro
Homologação de resultados	Dia 11 de dezembro
Habilitação, entrega de documentação	De 04 a 13 de dezembro
2ª chamada para suplentes	Dias 14 e 15 de dezembro
Assinatura de termos e pagamentos	Até dia 20 de dezembro
Início da execução dos projetos	Dia 01 de janeiro 2024
Fim do prazo de execução dos projetos	Dia 30 de junho de 2024
Prestação de contas	Até 31 de julho de 2024



MINISTÉRIO DA  
CULTURA



SECULT  
Secretaria Municipal  
de Cultura